



# Time kommune







# VA Kong Haakons veg

## Informasjonsmøte

Storstova mandag 23.august 2021




# Agenda

- **Generell info**
- **Prosjektorganisasjonen**
- **Byggesaken**
- **Fremdrift**
- **Konsekvenser og omkjøring**
- **Endring av faser**
- **Diverse informasjon**
- **Avslutning**



# Generell info

- Dette informasjonsmøtet gjelder kun del-prosjekt 3 av flomsikring på Rosseland
- Andre henvendelser rettes til:  
[Post@time.kommune.no](mailto:Post@time.kommune.no)
- Disponible i foaje etterpå for spørsmål







# **Prosjektorganisasjonen**

**Bygggherre: Time kommune  
v/Plan og utbyggingsavd.**

**Prosjektleder: Arvid Vistnes**

**Byggeleder: Jan Sørheim**

**Rådgiver VA: Arild Salte**

**Grunneierkontakt: Kirsti Eiane**

**Ansvarlig arbeidsvarsling:**

Karl Eirik Time Nilsen

**Miljørådgiver: Vegard Thorset Våge**

**HMS koordinator: Linda Karin Øie**

**[www.time.kommune.no](http://www.time.kommune.no)**

**Utf. entreprenør: Grunn-service AS**

**Anleggsleder: Stig Håland**

**Driftsleder: Kåre Vigre**



# Anleggsområdet



- Oppstart ved Frøylandvatnet i fuglefredningsområdet
- Krysser fv 506, Arne Garborgs veg
- Etablere ny pumpestasjon for spillvann ved Nyland barnehage
- Påkoblingspunkt for overvannsledning ved tennishallen
- Etablering av fortau på østsiden langs Jæren friskole









# Byggesaken

- Hva er det vi skal bygge?
- Nabovarsel
- Merknader er vurdert
- Teknisk komplisert
- Rørledninger er i drift
- Restriksjoner på utslipp
- Omkjøringsveier















# Fremdrift


- Oppstart mandag 16.august
- Krysse hovedkloakk fra Lye og Kverneland
- Ferdig i rundkjøringen til jul
- Ferdigstillelse av rundkjøringen vil være inkludert asfaltering
- Fase 4, 5 og 6 er utfordrende
- Ferdigstillelse av gateløp vil følge etter som en hale.

| Aktivitet        | Start              | Stopp       | Merknad   |
|------------------|--------------------|-------------|-----------|
| Informasjonsmøte | 23.august kl 18:00 | Kl 20:00    | Storstova |
| Fase 0           | Uke 33-2021        | Uke 38-2021 |           |
| Fase 1a          | Uke 39-2021        | Uke 44-2021 |           |
| Fase 1b          | Uke 45-2021        | Uke 45-2021 |           |
| Fase 1c          | Uke 46-2021        | Uke 49-2021 |           |
| Fase 2           | Uke 46-2021        | Uke 2-2022  |           |
| Fase 3           | Uke 2-2022         | Uke 8-2022  |           |
| Fase 4           | Uke 5-2022         | Uke 10-2022 |           |
| Fase 5           | Uke 11-2022        | Uke 22-2022 |           |
| Fase 6           | Uke 23-2022        | Uke34-2022  |           |
| Fase 7           | Uke 34-2022        | Uke 36-2022 |           |
| Fase 8           | Uke 36-2022        | Uke 44-2022 |           |
| Fase 9           | Uke 44-2022        | Uke 50-2022 |           |
| Ferdig           |                    | 15/12-2022  |           |



# Faseplaner

- Totalt 12 faser
- Faseplanene ligger på hjemmesiden
- Egen skiltplan for hver fase
- Noen faser overlapper
- Vil kunne bli justert underveis
- Gi tilbakemeldinger underveis



# Konsekvenser og omkjøring


- Alle som bor og kjører gjennom området vil merke anlegget
- Eksisterende omkjøringsmuligheter
- Nye midlertidige veier
- Mange alternativ er vurdert
- Flere virkemidler i bakhold
- Nødetater blir automatisk varslet via skiltplan som godkjennes







# Omkjøringsvei ved Aarbakke gartneri



# Overgang til neste fase

- Blir varslet på:
  - Mobil (tekstmelding)
  - Hjemmesiden
  - Facebook
- Personer skal veilede skolebarn og andre på strategiske steder
- Skiltplan endres

## Nå gjelder - Fase 0





# Diverse informasjon

- Beplantning langs gateløp
- Trær ved rosselandsbanen
- Furu ved tennishallen
- Beplantning i fuglefredningsområdet
- Den løsning som er valgt for flomsikring er nøye vurdert.
- De aller fleste dokumentene er tilgjengelige for innsyn. Kontakt arkivet.







# Takk for oppmerksomheten







**Time kommune**

