
FREMDRIFTSPLAN 2022-2023, HELHETLIG TILTAKSPLAN ORREVASSDRAGET  
Gult = involverer grunneiere m.fl. Oransje = kommunene, Grønt = andre, Blått = befaringer  

 

Tidsperiode 1.kvart 2022 2.kvart 2022 3.kvart 2022 4.kvart 2022 1.kvart 2023 

Beskrivelse/ Måned  Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars 

Forprosjekt for 
Roslandsåna 
(prosjektperiode) 

Konkurranse anbud 9 feb – 8 apr. Feltarbeid med mer Utkast 
av 
rapport 
6. jan 

Foreløpig 
dato: levering 
av rapport 
28 feb.  

 

Planlagte møter i 
forbindelse med 
prosjektet 

  Oppstart- 
møte 

Infomøte        Dialog-
møte  

Gjennom-
gang utkast 
rapport 

 

Mulighetsstudie for 
Orrevassdraget 
(prosjektperiode) 

Konkurranse 
anbud 
4. feb – 28. mars 

Feltarbeid med mer Utkast av 
rapport 
1. des 

 Foreløpig 
dato: levering  
28. feb 

 

Planlagte møter i 
forbindelse med 
prosjektet 

  Oppstart-
møte  

       Gjennom-
gang utkast 
rapport 

 Mulig 
presentasjon 
av rapport fra 
konsulenter 

 

Oppfølging av 
prosjekt (kommunen) 

  Oppfølging av konsulenter og kontakt med grunneiere  

Vannprøvetaking i 
andabekken 

1 gang hver måned. Måle vannkjemi (nitrogen og fosfor)       

Informasjonsbrev til 
andre myndigheter/ 
aktører  

Kunnskapsinnhenting til helhetlig tiltaksplan. 
Sendes ut i februar.  
Frist for tilbakemelding i april, oppfølging i mai 

          

Utarbeiding av 
helhetlig tiltaksplan for 
Orrevassdraget 

Utarbeide disposisjon til plan med fokus på 
mål, eksisterende kunnskapsgrunnlag og lage 
strategi. Frist ferdig utkast 16 mai.  

        Utarbeide plan: 
Innarbeide ny 
kunnskap og 
anbefalte tiltak fra 
rapporter. 

Møter i arbeidsgruppa  
til tiltaksplanen 

Klepp og Time kommune møtes i arbeidsgruppa ca. 1 gang i måneden for å følge opp arbeidet med den helhetlige tiltaksplanen, samt andre 
saker knyttet til Orrevassdraget. 

Befaringer  
 

  Planlagt periode for mulige befaringer med konsulent mht. prosjekt. Kommunene deltar og utfører egne 
befaringer ved behov. Konsulenter og/eller kommunene orienterer/informerer grunneiere i forkant av befaringer. 

 



 

Tidsperiode 2.kvart 2023 3.kvart 2023 4.kvart 2023 1.kvart 2024 

Beskrivelse/ Måned  Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars 

Oppfølging av tiltak i 
Roslandsåna  

Gå i dialog med grunneiere om mulighet for grunneieravtaler basert på anbefalinger fra rapport Forberede og sende inn søknader om tilskudd  

Utarbeiding av 
tiltaksplanen 

Utarbeide plan: Innarbeide ny 
kunnskap og anbefalte tiltak fra 
rapporter. 

Ferdigstille utkast  Utarbeide politisk sak med høring og 
behandling ila. sept. – des, politisk vedtak innen 
31. des 

   

Oppfølging av 
tiltaksplan 

        Innarbeide midler til oppfølging av anbefalte 
tiltak i kommunebudsjett. Utarbeide kartlag.  
Søke om tilskudd   

Møter i arbeidsgruppa  
til tiltaksplanen 

Klepp og Time kommune møtes i arbeidsgruppa ca. 1 gang i måneden for å følge opp arbeidet med den helhetlige tiltaksplanen, samt andre 
saker knyttet til Orrevassdraget. 

Befaringer Kommunene utfører befaringer etter behov og vil orienterer/informerer aktuelle grunneiere i forkant av 
befaringer. 

   


