
Prosjekt: Kalberg ny omkjøringsveg
Kalkyle hovedanlegg veganlegg

Dato: 04.03.2025 Kostnadskalkyle - Ny fylkesveg Kalberg

Foss-eik - 
rundkjøring NK1

Veg fra rundkjøring 
til rundkjøring 
Åslandsvegen Veg fra åslandsvegen Tunnell

Post Beskrivelse Mengde Enh. Enhetspris Sum Trinn1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Merknad

1 Hovedveg (10000 og 11000) 3350m minus 1600m tunnel, pluss 1650.(veg 11000) 3400 m  kr         40 000,00 kr 136 000 000 0 % 50 % 50 % 0 %
Veg fra tunnell opp til 
rundkjøring ved NK1

2 Hovedveg fra rundkjøring Åslandsvegen til rundkjøring ved Figgjoelva i nord, profil 0-1250 1250 m  kr         40 000,00 kr 50 000 000 100 % 0 % 0 % 0 % Foss-eikeland til rundkjøring v
3 Tilknytning til eksisterende veg i sør, veg 20600 profil 0-200, veg 20100 profil 0-250. 450 m  kr         25 000,00 kr 11 250 000 0 % 0 % 0 % 100 %
4 Gang- og sykkleveg langs Fjermestadsvegen, veg 71500 profil 0 - ca 630 630 m  kr           8 000,00 kr 5 040 000 0 % 0 % 100 % 0 %
5 Veg fra Fjermestadvegen til ny veg i profil 2820, veg 20700 profil 0 - 1050 1050 m  kr         35 000,00 kr 36 750 000 0 % 0 % 100 % 0 %
6 Gang- og sykkleveg langs ny hovedveg fra pr. 2400 til rundkjøring i Åslandsvegen, veg 7100 profil 0 - ca 1070 1070 m  kr           8 000,00 kr 8 560 000 0 % 0 % 100 % 0 %
7 Tilknytning til Åslandsvegen fra ny rundkjøring. Veg 21000 og 21500, ca 270m. 270 m  kr         25 000,00 kr 6 750 000 0 % 0 % 100 % 0 %
8 Gs-veg langs Åslandsvegen , veg 72600  profil 0 - ca 300 300 m  kr           8 000,00 kr 2 400 000 0 % 100 % 0 % 0 %
9 Gs-veg 72000 til veg 61000 , ca 1050m 1050 m  kr           8 000,00 kr 8 400 000 0 % 100 % 0 % 0 %
10 Gs-veg fra profil 1250 (veg 11000) til veg 63000  , ca 430m 430 m  kr           8 000,00 kr 3 440 000 0 % 100 % 0 % 0 %
11 Sideveg fra rundkjøring Kalberg, veg 61000, ca 420m 420 m  kr         15 000,00 kr 6 300 000 100 % 0 % 0 % 0 %
12 Sideveg fra rundkjøring Kalberg, veg 63000, ca 800m 800 m  kr         15 000,00 kr 12 000 000 100 % 0 % 0 % 0 %
13 Adkomstveg 34000, ca 350m 350 m  kr         12 000,00 kr 4 200 000 100 % 0 % 0 % 0 %
14 Adkomstveg 35000, ca 160m 160 m  kr         12 000,00 kr 1 920 000 100 % 0 % 0 % 0 %
15 Gs-veg 76000, ca  150m 150 m  kr           8 000,00 kr 1 200 000 100 % 0 % 0 % 0 %
16 Adkomstveg  62000, ca  80m 80 m  kr         12 000,00 kr 960 000 100 % 0 % 0 % 0 %
17 Gs-veg 75000, ca  70m 70 m  kr           8 000,00 kr 560 000 100 % 0 % 0 % 0 %
18 Bru profil 3140-3250 (veg 10000) 110m x (8+1+4+0,4+0,4)=1520 m2 1520 m2  kr         28 000,00 kr 42 560 000 0 % 0 % 100 % 0 %
19 4 Underganger, ved Åslandsvegen og ved rundkjøring ved Kalberg. 2 stk vest. Pr. 0. (10 000) 4 stk  kr    5 000 000,00 kr 20 000 000 50 % 50 % 0 % 0 %
20 4 rundkjøringer 4 stk  kr    6 500 000,00 kr 26 000 000 25 % 25 % 25 % 25 %
21 Ett t-kryss med venstresvingefelt 1 stk  kr    4 500 000,00 kr 4 500 000 0 % 0 % 100 % 0 % Før tunnellinnslaget
22 Tunnel profil 850-2450 inkl 10% ekstra rigg 1600 m  kr       145 000,00 kr 232 000 000 0 % 0 % 0 % 100 % Trinn 4
23 Tunnel tverrslag (rømningsveg) inkl 10% ekstra rigg 1000 m  kr         35 000,00 kr 35 000 000 0 % 0 % 0 % 100 % Trinn 4
24 Rensebasseng 2 stk  kr       750 000,00 kr 1 500 000 0 % 0 % 0 % 100 % Til tunnell
25 Diverse VA, omlegginger og filtergrøfter osv. 1 RS  kr  20 000 000,00 kr 20 000 000 25 % 25 % 25 % 25 %
26 Ventilkammer VA - IVAR 1 Stk  kr    5 000 000,00 kr 5 000 000 0 % 100 % 0 % 0 %

Delsum 682 290 000kr          98 640 000kr      108 740 000kr        183 660 000kr          291 250 000kr          
Uforutsett 10 % 68 229 000kr            9 864 000kr        10 874 000kr          18 366 000kr            29 125 000kr            
Sum 750 519 000kr          108 504 000kr    119 614 000kr        202 026 000kr          320 375 000kr          
Rigg, drift, forberedende arbeider 20 % 150 103 800kr          21 700 800kr      23 922 800kr          40 405 200kr            64 075 000kr            
Prosjektering, byggeledelse og prosjektadm. 15 % 112 577 850kr          16 275 600kr      17 942 100kr          30 303 900kr            48 056 250kr            

Sum eks. m.v.a. 1 013 200 650kr       146 480 400kr    161 478 900kr        272 735 100kr          432 506 250kr          
Sum inkludert m.v.a. 25 % 1 266 500 813kr       183 100 500kr    201 848 625kr        340 918 875kr          540 632 813kr          384 949 125kr                      

Se notat Kostnadskalkyle - Ny fylkesveg Kalberg 2025-03-04 for forbehold og forutsetninger. 
Dette excelarket er en estimert fordeling av kostnader per deltrinn basert.
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